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|. PLAN DE TRABAJO

I.I. Antecedentes

a)

b)

En el mes de mayo de 2022, FUNDESA contrat6 a Ernst & Young, S.A., para prestarle a la
Direccion General de Caminos —DGC- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, una asesoria externa no vinculante para el desarrollo y promocién de evento
licitatorio por medio de cual se contratard a una empresa para realizar el Disefio y
Construccion del Proyecto del Puente Belice Il y sus Aproximaciones. El servicio brindado
por EY tiene por objetivo a) asesorar en la revision del "proyecto de bases de licitacion" del
Proyecto de Disefio y Construccidn del Puente Belice Il y sus Aproximaciones, y generar las
observaciones y sugerencias que permitan que el evento licitatorio se desarrolle en un
marco competitivo que atraiga la participacion de oferentes nacionales e internacionales que
cumplan con altos estandares de calidad en disefio, construccion y gestion de proyectos de
infraestructura de transporte b) Coordinar las actividades de dialogo competitivo desde el
lanzamiento del "proyecto de bases de licitacion" antes referidas ¢) Crear y socializar a nivel
nacional e internacional el "proyecto de bases de licitacion" para el Disefio y Construccion
del Puente Belice Il y sus Aproximaciones y su Supervision d) Documentar y proponer a la
Direccion General de Caminos las observaciones de potenciales participantes de la licitacion
gue generen mejoras a la redaccion final de las Bases de Licitacion del Proyecto e) Redactar
la version final de las Bases de Licitacion del Proyecto para la aprobacién de la Direccion
General de Caminos f) Crear y redactar las Bases de Licitacion para la Supervision de las
obras del Proyecto, tomando en cuenta la modalidad de contratacion de disefio y
construccion para la aprobacion de la Direccion General de Caminos g) Crear y socializar a
nivel nacional e internacional las Bases de Licitacion del Proyecto de Disefio y Construccion,
como las de la Supervision del Proyecto (todos los eventos de socializacion y relacionados
con el didlogo competitivo seran de caracter NO VINCULANTE a la licitacion) h) Atraer
oferentes potenciales a nivel nacional e internacional para participar en la licitacion de los
eventos e informar a detalle los requisitos de participacion i) Brindar asesoramiento y
acompafamiento a la Direccion General de Caminos durante el proceso de licitacion,
contratacion, adjudicacion y supervision del proyecto j) Realizar un analisis de Riesgos del
Proyecto.

EY presentd a FUNDESA el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades a desarrollar
durante la ejecucion de la consultoria “Asesoramiento y acompafiamiento en el proceso de
licitacion bajo el modelo de Disefio y Construccion de un proyecto en el Municipio de
Guatemala”, en virtud de la cual Ernst & Young S.A. asesorara a la Direccién General de
Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, durante la
realizacion del proceso de licitacion y promocion para la contratacion del Disefio y
Construccion del Proyecto Puente Belice 1l y sus Aproximaciones, asi como de la
Contratacion de la Supervision de dicho proyecto. ElI Cronograma se adjunta como Anexo
No. 1.
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c)

d)

EY programo una serie de entregables asi como el cronograma que determinaba la manera
de presentarlos, sin embargo y dados los procedimientos administrativos llevados a cabo
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para la licitacion de la
contratacion del Disefio y Construccion Puente Vehicular Belice Il y Aproximaciones,
Guatemala, Guatemala, y de los Servicios De Supervisibn Técnica, Administrativa y
Ambiental del Disefio y Construccion Puente Vehicular Belice 1l y Aproximaciones,
Guatemala, Guatemala y a solicitud de FUNDESA la estructura y forma de entrega de los
productos pactados ha tenido modificaciones encaminadas a adaptar la consultoria a las
necesidades del CIV. De esa forma los entregables a ser presentados y/o requeridos por
FUNDESA se describen en el presente informe.

Ademés del Anexo No. 1 Cronograma, como anexos se incluyen las preguntas formuladas
por EY en el proceso de licitacion de Disefio y Construccion Puente Vehicular Belice 1l y
Aproximaciones, Guatemala, Guatemala en la fase de Proyecto de Bases y se identifica
como Anexo No. 2; Asimismo se acompaian las preguntas formuladas en la misma fase
para la Supervision Técnica, Administrativa y Ambiental del Disefio y Construccion Puente
Vehicular Belice Il y Aproximaciones, Guatemala, Guatemala, que se identifican como
Anexo No. 3.
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PARTE I
DISENO Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR

BELICE Il Y APROXIMACIONES, GUATEMALA,
GUATEMALA

NOG 17326400
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I.I. HOJA DE DATOS DE LA LICITACION

Datos Generales

Proyecto Disefio y Construccion Puente Vehicular Belice Il y
Aproximaciones, Guatemala, Guatemala

Numero DGC - 091 - 2,022 - DC

NOG 17326400

SNIP 298749

Modalidad Disefio y Construccion

Fechas clave del Proceso Licitatorio

Fase

Fecha de
publicacién

Proyecto de Bases de Licitacion

Documento que contiene los oficios administrativos de
autorizacion para la publicacion del Proyecto de Bases
de Licitacion

26 de mayo de 2022

Respuestas a las aclaraciones planteadas al Proyecto de
Bases de Licitacion

31 de mayo de 2022 y

6 de junio de 2022

Documentos de Licitacion publicados:

Oficios con instrucciones para el inicio del proceso de
contratacion para el Proyecto: Construcciéon del Puente Belice
Il'y sus Aproximaciones, Guatemala, Guatemala

Oficio No. 1035-2022 del Director General de Caminos que
requiere la realizaciéon del proceso de licitacion

Desplegado del documento que contiene el SNIP

Dictamen Técnico

Dictamen Juridico

Dictamen Financiero

Resolucion de aprobacion de las Bases de Licitacion
Anuncio (convocatoria)

Bases de Licitacion

Anexo 1. Modelo de Oferta

Anexo 2. Ejemplo sugerido de Acta Notarial de no estar
comprendido en el articulo 80 de la Ley de Contrataciones del
Estado y no ser deudor moroso del Estado

Anexo 3. Descripcion del Proyecto

Anexo 4. Andlisis, Evaluacion Econdmica y Evaluaciéon
Técnica

Anexo 5. Analisis y Evaluacion de Impacto Ambiental

Anexo 6. Modelo de Contrato

24 de junio de 2022

Apéndice 1

Modificacion alos Documentos de Contratacion

Se modifica lo descrito en el subinciso H3 Garantia de Anticipo
y Plan de Inversion del inciso H. Garantias.

1 de julio de 2022

10
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Fase Fecha de
publicacién
Boletin No. 1 1 de julio de 2022
Contiene una pregunta y su respuesta
Boletin No. 2 8 de julio de 2022
Contiene una pregunta y su respuesta
Apéndice No. 2 26 de julio de 2022

Modificacion alos Documentos de Contratacion
Se fija como nueva fecha de recepcion de ofertas el 8 de
septiembre de 2022, mediante la modificacion al inciso 6 del

Anuncio

Boletin No. 3 26 de julio de 2022
Publicacion de las preguntas y respuestas 148 a la 164

Nota aclaratoria 26 de julio de 2022

Aclaracion al Boletin nimero 1, relacionado con la numeracion
de las preguntas 146 y 147

Apéndice No. 3 11 de agosto de 2022

e Se modifica lo descrito en el Glosario de Términos en
Proyecto Similar
Debe decir: Proyecto que incluya la construccion de un
puente o paso a desnivel de longitud de 100 metros, de
empresas internacionales que estén debidamente
facultadas para participar de conformidad con las Bases de
Licitacion Publica Nacional, pudiendo estar este, incluido
dentro de un proyecto de reposicién y/o construccion de
pavimento y/o rehabilitacion de carreteras de dos (2) o mas
carriles de concreto asfaltico en caliente y/o concreto
hidraulico

e Se modifica lo descrito en el primer parrafo de la literal 1.6
Inhabitacién y Rehabilitacion del inciso I. Otros
Debe decir: No podran participar en el presente Evento de
Licitacion o celebrar contratos con el Estado, los oferentes
gue incurran en cualquiera de las prohibiciones contenidas
en el Articulo 80 de la Ley, ni aquellos oferentes que incurran
en cualquier otra prohibicion contenida en las demas leyes
de la Republica de Guatemala

e Se modifica el cuarto apartado de la seccién D.6.2.1.3.
Experiencia del Oferente en Construccion (Fase Il)
Debe decir: La Junta de Licitacion asignard hasta un
maximo de doce (12) puntos a los Oferentes que acrediten
mediante la documentacién indicada anteriormente, haber
ejecutado cinco (5) o mas contratos de obra, con la
descripcion y longitud descrita en la definicion de Proyecto
Similar descrito en el Glosario

11
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Fase

Fecha de
publicacién

Continuacién Apéndice No. 3

Se adiciona debajo de la tabla de asignacién de puntos de
la seccion D.6.2.1.3. Experiencia del Oferente en
Construccion lo siguiente:

Nota: Los OFERENTES que se encuentren inscritos
debidamente en el Registro Mercantii General de la
Republica como: Agentes, Distribuidores y Representantes,
ligados a una persona natural o juridica, nacional o
extranjera llamada Principal, por un contrato mercantil,
contrato de agencia, contrato de distribucibn o
representacion, podran acreditar la experiencia del Principal
de acuerdo con la tabla de asignacion de puntos.

Se modifica la seccion D.6.2.1.4. Experiencia del
Superintendente:

Debe decir: 1. El ingeniero civil que se proponga como
Superintendente de proyectos debe contar con 10 afos
minimo de experiencia general en el ejercicio profesional,
contados a partir de la feca de colegiacion profesional, ser
colegiado activo y hablar el idioma espafiol y debera contar
con una experiencia especifica minima comprobable como
Superintendente titular de 3 Proyectos Similares, con el fin
de demostrar la experiencia del Superintendente en la
ejecucion de trabajos de la misma naturaleza. 2. Para
acreditar dichos trabajos, deberd adjuntar una lista con la
documentacion respectiva, incluyendo constancias que
acrediten la ejecucién de los mismos. 3. Cuando el
Superintendente de proyectos haya participado en
proyectos que como minimo sean el doble de la longitud
requerida en las presentes bases, se contabilizara por dos
(2) tramos o bien su multiplo de la longitud requerida. 4. La
informacién se debe presentar de acuerdo con el siguiente

cuadro:
No. | Entidad Pais | Direccién | Teléfono | Fechade | Descripcién | Monto
i Contratante | Entidad Entidad | ejecucion | del trabajo del

efectuado | contrato

[ Contratante | Contratante |

La Junta de Licitacion asignara hasta un maximo de doce
(12) puntos al superintendente que acredite mediante la
documentacion indicada anteriormente, como
Superintendente titular haber ejecutado cinco (5) o mas
Proyectos Similares. A los Oferentes se les asignaran
puntos de acuerdo con la siguiente tabla:

‘ CINCO (5) o mas

CUATRO (4) TRES (3) Contratos | DOS o Menos de

Contratos Contratos Dos (2) Contratos

12 puntos 09 puntos 06 puntos Oferta Rechazada

12
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Fase

Fecha de
publicacién

Boletin No. 4
Publicacion de las preguntas y respuestas 165y 166

23 de agosto de 2022

Apéndice No. 4

Se modifica la literal p) del subinciso B.6.1. Requisitos
Fundamentales del inciso B.6 Documentos que integran
la oferta (plica).

Debe decir: “p) Presentar original o fotocopia autorizada

de actas de recepcion, constancias en donde conste que

el oferente, sus subcontratistas o especialistas cuentan
con experiencia en elaboracion de disefio (especialistas

o subcontratista) y construccién (oferente) de obra, en

proyectos similares.

Se modifica lo descrito en el ultimo apartado de la literal

B.10 Documentos que determinen la participacion y el

cumplimiento de B. Documentos.

Debe decir: La documentacién que se deba llenar o se

soliciten autenticadas, no se aceptaran sin estos

requisitos.

Se modifica la experiencia especifica minima del

Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental del

cuadro de la literal D.6.1.2. Personal Profesional

(Especialistas) para la realizacién de los Estudios del

Proyecto.

Debe decir: Especialista en evaluacion de Impacto

Ambiental. Formacion: Ingeniero Civil, Ingeniero

Ambiental, Ingeniero Agrénomo o Licenciado en Biologia

y cualquiera de los profesionales antes descritos que

cuenten con titulo de maestria en gestion ambiental de

proyectos. Y contar con la licencia vigente de Contratista
individual “B” del MARN; Experiencia General: Minimo
diez (10) aflos de experiencia contados a partir de la
fecha de colegiacion profesional; Experiencia especifica

minima: Experiencia especifica en el andlisis y

elaboraciéon del EIA para tres (3) Proyectos Similares,

durante los ultimos 10 afios. Los tres instrumentos
ambientales elaborados deben tener resolucion
aprobatoria por parte del MARN.

Se modifica la literal H.11 Normativas Locales que

afectan el Contrato de Obra.

Debe decir: Sin perjuicio de otras leyes y reglamentos,

el contrato se regira por:

a) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
(Decreto No. 57-92 del Congreso de la Republica y
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016) y sus reformas.

b) Ley de lo Contencioso Administrativo (Decreto No.
119-96 del Congreso de la Republica) y sus reformas.

23 de agosto de 2022

13



EY

Building a better
working world

c) Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento
(Decreto No. 26-92 del Congreso de la Republica y
Acuerdo Gubernativo No.. 596-97) y sus reformas.

d) Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y su
Reglamento (Decreto No. 26-92 del Congreso de la
Republica y Acuerdo Gubernativo No. 311-97) y sus
reformas.

e) Normas para el uso del sistema de informacién de
contrataciones y adquisiciones del Estado
Guatecompras contenidas en la Resolucion 001-2022
de la Direccibn Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de fecha 3 de enero de
2022.

f) Reglamento del Registro General de Adquisiciones
del Estado Acuerdo Gubernativo 170-2018 de fecha
5 de octubre de 2018.

g) Acuerdo Gubernativo numero 147-2021 y sus
reformas.

h) Acuerdo Ministerial Namero 24-2010 de fecha 13 de
julio de 2021 y sus reformas. NORMAS DE
TRANSPARENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
COMPRA Y CONTRATACION PUBLICA.

Se modifica el plazo contractual de la subliteral 1.2

INICIO Y PLAZO de la literal . OTROS,

Debe decir: El inicio del plazo contractual para la

ejecucion de la fase de disefio y la construccion de la

obra empezara a contar a partir del dia habil siguiente en
que el Contratista reciba la notificacion del acuerdo

Ministerial de aprobacion del contrato.

El plazo para la ejecucion del disefio sera el propuesto

por el contratista en su oferta y el plazo contractual para

la ejecucion de los trabajos del Proyecto sera de

CUARENTA Y OCHO (48) MESES calendario contados

a partir del dia siguiente de la fecha en que se notifique

al Contratista el Acuerdo Ministerial que apruebe el

Contrato.

El plazo contractual para la realizacién del disefio es

improrrogable, en virtud de que es un elemento

ponderable en la evaluaciébn y determinante en la
adjudicacion de este evento.

Se adiciona la subliteral 1.9 SEGUIMIENTO DE LA

INVERSION FISICA Y GEOREFERENCIA de la literal I.

OTROS.

Debe decir: Para cumplir con el Articulo ochenta y dos

(82) de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil

veintidés (2022), contenida en el Decreto numero

dieciséis guion dos mil veintiuno (16-2021), de fecha tres

14
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(3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), emitido por
el Congreso de la Republica de Guatemala, el Contratista
estd obligado a cumplir durante la ejecucion de los
trabajos del Proyecto con lo siguiente:

a)

b)

f)

9)

h)

Realizar un ejercicio de mapeo del Proyecto y
determinar las areas de trabajo en donde seran
ubicadas las ocho (8) camaras de grabacién
continua; Resolucion HD un mil doscientos ochenta
por setecientos veinte (1280x720); IR de veinticuatro
(24) leds; Formato de compresion H punto doscientos
sesenta y cuatro (H.264); Capacidad de
almacenamiento para treinta (30) dias de veinticuatro
(24) horas diarias de registro; y, Puerto de Conexion
a internet para transmision en linea por veinticuatro
(24) horas diarias. El Contratista debe cumplir con
asegurar la transmision durante las horas de
actividad en cada frente de trabajo. La continuidad de
la transmision y la disponibilidad de los sitios, es
responsabilidad del Contratista. El Contratista debe
solicitar la  publicacion en el  Sistema
GUATECOMPRAS en el NOG del Proyecto de la
Direccion Publica de Protocolo de Internet (IP) del
equipo del sistema de caAmaras de la obra y generar
un archivo electrénico que contenga el historial de por
lo menos un (1) mes de grabacion.

Sistematizar una herramienta de informacion-
transmision en vivo que permita visualizar en linea las
actividades mas relevantes y evidenciar el desarrollo
integral de la obra a través de internet y se pueda
acceder al sistema de monitoreo con el objeto de que
la poblacion en general pueda observar la ejecucion
y el avance de la obra.

Facilitar y manejar la plataforma digital para la
transmision de actividades en los diferentes trabajos
del Proyecto.

Administrar las cuentas de la red a través de las
cuales se realizard la transmision en vivo.

Generar contenidos visuales para la transmision en
vivo del Proyecto.

Elaborar archivos digitales sobre las transmisiones en
Vvivo con su respectiva nomenclatura indicando el
area geografica, estacién y proyecto que se esta
trabajando.

Contar con archivo del trabajo de grabacién y
transmision a disponibilidad del Contratista, de la
DGC y publico en general.

Los equipos que utilice el Contratista para la
transmision en vivo deberan ser autosostenibles en el

15
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tema de energia eléctrica para su funcionamiento, el
cual debera ser de una capacidad tal, que atienda no
solo al equipo de grabacion sino a todo el equipo de
respaldo y transmision.

EXCEPCION: En el caso que se diera la suspension
de los trabajos, no sera obligatoria la transmision en
vivo del Proyecto por parte del Contratista y no se
reconocerdn pagos por este concepto hasta el
reinicio de los trabajos. Si el Contratista incumple con
sus obligaciones descritas anteriormente y por
causas imputables a él, se le sancionara con una
multa del uno por millar (1 o/oo) sobre el monto total
del contrato, por cada vez que se dé el
incumplimiento, esta multa se hard efectiva en cada
estimacion.

Publicacién de la pregunta y respuesta 172

Boletin No. 5
Publicacion de las preguntas y respuestas 167, 168 y 169 23 de agosto de 2022
Boletin No. 6
Publicacion de las preguntas y respuestas 170y 171 29 de agosto de 2022
Boletin No. 7

29 de agosto de 2022

Apéndice No. 5

Se modifica el 4° apartado de la subliteral D.6.1.1.
Coordinador de Proyecto Fase I. Se elimina la parte que
originalmente indicaba:” No se aceptaran finiquitos”

Se modifica el tercer apartado de la subliteral D.6.2.1.3.
Experiencia del Oferente en construccion (Fase IlI) Se
elimina la parte que originalmente indicaba:” No se
aceptaran finiquitos”

29 de agosto de 2022
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II.Il. PREGUNTAS FORMULADAS AL PROYECTO DE BASES DE LICITACION:

A continuacién, se presenta el resumen de las preguntas que EY presenté al proyecto de
Bases de Licitacién para el evento de Disefio y Construccién, asi como un reporte de las

gue fueron tomadas en consideracién para la emisién de las Bases de Licitacion definitivas.
El resumen contiene una serie de temas sobre los que se hicieron consultas.

Efecto en las Bases definitivas

Preguntas No.
Oferentes Extranjeros sin sucursal en Guatemala

Las BdL requieren que los
participantes cuenten con
una sucursal en el palis,
debido a que los requisitos
fundamentales incluyen la
presentacion de
certificaciones y
constancias de inscripcion

emitidas por el Registro
Mercantil General de la
Republica, el Registro

General de Adquisiciones

del Estado (RGAE),
Registro Tributario
Unificado.

7,8,9, 10

No se ha modificado, el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura vy
Vivienda considera necesario que los
oferentes extranjeros estén
debidamente registrados en el pais,
debido a que por medio de Ila
inscripcion en los registros se tendra
certeza de su existencia, capacidad
econdmica y experiencia para poder
participar.

Profesionales extranjeros sin Colegiacion en

Guatemala

Las BdL requieren que los
profesionales  propuestos
en la  oferta  estén
colegiados en Guatemala y
Su experiencia se cuenta a

4,6, 8, 66, 98, 99

No ha habido modificacion al respecto.
Se ha expuesto al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura vy
Vivienda que, en la normativa nacional,
se permite que los profesionales

partir de la fecha de extranjeros puedan obtener una

colegiacion. colegiacibn temporal en caso se
adjudiqgue a la oferente que los
propuso.

Proyecto Similar

Las BdL requieren la
experiencia en ejecucion de
proyectos similares que
como indica su definicion en
el Glosario de Términos
deben haber sido
ejecutados en el pais.

7,8,117, 137

No ha habido modificacion al respecto,
sin embargo, en el desayuno
informativo el sefior Ministro de
Comunicaciones indic6 que seria
aceptada la experiencia internacional.
En la reunidon de exposicion de las
sugerencias a las bases llevada a cabo
entre las autoridades del Ministerio e
EY se hizo ver que este requisito
reduce la posibilidad de obtener una
oferta  que aporte experiencia
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internacional y que el cambio fue
externado por el sefior Ministro.

Finiquitos

Las BdL no aceptan| 767,102, 119 No ha habido modificacion al respecto.
finiquitos como Se ha expuesto al Ministerio de
documentacion de soporte Comunicaciones, Infraestructura vy
de experiencia, sin Vivienda que la normativa nacional, se
embargo, conforme a la permite que los finiquitos documenten
normativa nacional, la experiencia.

especificamente el art. 12

del Acuerdo Ministerial 563-

2018, dichos documentos si

pueden ser aceptados.

Costo Ofertado

El costo ofertado ponderado | 14 Se recomendé revisar la ponderacion

en 60 puntos sobrepasa la
experiencia que en conjunto
es de 24 puntos.

de la experiencia del oferente y sus
profesionales. No ha habido
modificacién al respecto.

Capacidad econémica del oferente

Las BdL requieren que el
oferente posea  como
capacidad econdmica el
150% del monto ofertado.

19, 43, 91

Se recomendd revisar el porcentaje del
150%. No ha habido modificacién al
respecto.

Causal de terminacién del contrato por fallas

0 errores en el disefio

Las BdL contemplan como | 16 Se sugirio eliminar esta causal de
causal de terminacion del terminacion o colocarla como Ultima
contrato, las fallas o errores opcidn, por ejemplo, en el caso que el
en el disefo. proyecto se torne inejecutable. En todo
caso las bases y el contrato deberan
definir el procedimiento a seguir en
caso de que la causal se produzca. No
ha habido modificacién al respecto.
Subcontratista
Las BdL no indican los | 20, 21 Se sugiri6 determinar la manera
requisitos que el detallada los requisitos que el
Subcontratista debe Subcontratista debe cumplir. No ha
cumplir. habido modificacion al respecto.
Documentos autenticados
Las BdL requieren una serie | 3, 5, 7 Se expuso que desde que inici6 la

de documentos
autenticados.

pandemia, las credenciales han sido
aceptadas por via electronica en la
practica internacional. En todo caso se
puede reservar el derecho al Estado de
verificar la informacion y solicitar la
informacién adicional incluidos
nameros de teléfono o correos
electrénicos de contacto; asimismo se
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pueden requerir documentos que
cuenten con firma  electronica
avanzada de conformidad con el
articulo 2 de Ila Ley para el
reconocimiento de las comunicaciones
y firmas electronicas. No ha habido
modificacién al respecto.

Traduccidén jurada de docu

mentos

Las BdL requieren la
traduccién jurada de
cualquier documento que el
oferente presente  en
cualquier otro idioma.

39

Se sugirié que por el tiempo otorgado
para preparar ofertas se requiriera la
traduccion libre de los documentos. No
ha habido modificacion al respecto.

Certificado de autenticidad

de las fianzas

Las BdL si bien requieren la
presentacion del certificado
de autenticidad de todas las
flanzas, no indica los
requisitos que dicho
certificado debe contener
conforme al articulo 59 de la
Ley de Contrataciones del
Estado.

55, 56, 110, 128

Se sugirié adicionar los requisitos que
deben cumplir los certificados de
autenticidad de las diversas fianzas.
No ha habido modificacion al respecto.

Original y copias de la Oferta

Las BdL no indican |71 Se sugirié indicar claramente la
claramente las copias de la cantidad y tipo de copias que el
oferta que se deben oferente deba acompafar a la Oferta.
acompafiar. No ha habido modificacion

Modelo de Oferta

El Anexo 1 Modelo de
Oferta se encuentra
redactado en plural, no
indica que se deba incluir

los datos registrales del
representante legal del
oferente.

80, 81, 82, 83,
84, 85

Se sefalaron las observaciones al
Anexo 1 Modelo de Oferta. No ha
habido modificacién al respecto.

Seguridad de los Trabajadores

Las BdL no son claras sobre | 27 Se sugiri6 hacer la aclaracién en las
a quién corresponde velar BdL y el proyecto del contrato al
por la seguridad de los respecto. No ha habido cambio
trabajadores de la DGC

dentro del proyecto

Visita al Proyecto

Las BdL no contienen un | 138 Se sugirid incluir los requisitos minimos

listado de requisitos que
deba cumplir la Declaracién
Jurada con la que se
documenta la visita que el

de informacion que deberd cumplir el
oferente al presentar la declaracion
jurada de la visita al proyecto. No ha
habido modificacion al respecto.
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oferente debe realizar al
proyecto sin
acompafiamiento de la DGC

Correccion de requisitos no fundamentales

Las BdL
advertencia
cualquier documento o
copia que no fuere
claramente legible, que esté
manchada, borrosa, mal
impresa o mal fotocopiada
podra ser motivo a juicio de
la Junta Receptora, para
rechazar toda la oferta sin
responsabilidad de su parte.

contienen la
de que

33, 72, 75, 76,
113

Se sugiri6é aclarar si se permite corregir
y volver a presentar un requisito no
fundamental. Por ejemplo si surgen
dudas sobre un documento que

corresponda a requisitos no
fundamentales, puede darse Ila
oportunidad de presentarlo
correctamente en el plazo que

establezca la Junta de Licitacion, a
efecto de que la oferta no sea
rechazada. No ha habido modificacién
al respecto.

Aspectos legales de la empresa como “cosa

mercantil”

Las BdL dan a entender que
una empresa puede ser
adjudicada, sin embargo al
ser la empresa una cosa
mercantil que pertenece a
una persona individual o
juridica, ésta no puede
resultar adjudicada.

74

Se sugirié modificar la redaccion de las
BdL en el sentido de que deberan
indicar que el adjudicado sera el
oferente, no asi una empresa. No ha
habido modificacién al respecto.

Anexo 2 Modelo de Acta Notarial

Dentro de las
observaciones de caracter
formal que se hicieron al
modelo de acta notarial, se
encuentran las siguientes
sugerencias: a) relativo al
lugar en donde se
constituye el notario, no
indicar que es en su oficina
profesional; b) No se
requieren los datos de
identificacion completos; c)
Agregar las formalidades de
caracter notarial que se
deben incluir en toda
declaracion jurada prestada
en acta notarial.

59, 60, 61, 98,
105

Se sugirié que se afiadieran los datos
sefialados para cumplir con las
formalidades de las actas notariales.
No ha habido modificacion al respecto.

Formalidades externas

Las BdL hacen referencia a
formalidades externas no

109

Se sugirié establecer en las BdL las
formalidades externas, ya que las
mismas no se definen en el glosario de
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definidas en el glosario de
términos.

términos o en el cuerpo de los
documentos de licitacién. No ha habido
modificacién al respecto.

Incluir las reformas legales

dentro de la normativay cuerpo de las BdL

Aunque es una formalidad
legal, al mencionar las BdL
una Ley o Reglamento y el
namero de Decreto o
Acuerdo que la contiene,
debe expresarse que los
mismos incluyen también
las reformas.

112, 134

Se sugirié que en cada mencion a las
leyes o reglamentos en los que se
incluyan los decretos o acuerdos que
los conforman, agregar ‘y sus
reformas”. No ha habido modificacién
al respecto.

Requerimientos sobre las maestrias de los profesionales

Las BdL no indican
exactamente a qué se
refieren las areas afines
pues los interesados Ilo
pueden interpretar de
manera restrictiva o amplia.

117

Se sugirid indicar a qué se refieren las
BdL con éareas afines. No ha habido
modificacién al respecto.

Pardmetros de inclusion de proyectos que acreditan experiencia

Las BdL indican en el| 117 Se sugirié evaluar si estos parametros
Glosario que los proyectos se adaptan técnicamente al proyecto
similares a los estudios del Puente Belice Il tomando las
proyecto que se pretende caracteristicas del mismo y su objetivo
contratar seran  como principal que es la construccion de un
minimo del doble de la Megapuente que cuenta con vias de
longitud requerida en las aproximacion adecuadas; en resumen,
bases, se contabilizard por considerar que el objetivo principal del
dos (2) tramos o bien su proyecto no es solo una carretera. No
multiplo de 100.0 metros ha habido modificacion al respecto.
segun las bases.

Instrumentos ambientales

Las BdL no tienen| 122 Se sugiri6 hacer la correccion. Se

concordancia en cuanto a la
la cantidad de instrumentos
ambientales a incluir como

experiencia en la oferta

corrigié mediante el Apéndice 4, asunto
3. Quedb en que se debe acreditar
experiencia de 3 instrumentos
ambientales en 3 proyectos similares.
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[1.IIl. RESUMEN DE TEMAS EN LOS QUE SE BASARON LAS PREGUNTAS
FORMULADAS POR EY A LAS BASES DE LICITACION:

No. Tema

1 Requerimiento de una sucursal en Guatemala para empresas extranjeras.

2 Exigencia de colegiacion en Guatemala para profesionales extranjeros.

3 La definicion de proyecto similar solo es para los ejecutados en Guatemala.

4 No se aceptan finiquitos.

5 Comentarios sobre la ponderacién del costo del proyecto para la calificacion.

6 Solicitud de una capacidad econémica del 150% del valor de la oferta.

7 Definir las fallas en disefio como una causal para la finalizacion del contrato.

8 No se definen los requisitos para los subcontratistas.

9 Se requiere que la documentacién extranjera sea autenticada.

10 Se requiere traduccion jurada para documentos extranjeros.

11 No se definen los requisitos para la autenticidad de las fianzas.

12 No se define claramente las copias a presentar de la oferta.

13 No es claro el modelo de la oferta.

14 No se define la responsabilidad de la seguridad de los trabajadores de la DGC
en el proyecto.

15 No se presenta un formato sobre la visita de campo.

16 No se permite la correccién de requisitos no fundamentales.

17 Correccién sobre la persona juridica a quien se adjudicara el evento.

18 No se presenta el modelo de acta notarial.

19 No se definen claramente las formalidades externas.

20 Debe incluirse las reformas a las leyes aplicables.

21 No se indica la especialidad de las maestrias.

22 Los parametros para proyectos similares no aplican al tipo de proyecto.

23 Definir los requisitos para la experiencia en formulacion de instrumentos
ambientales

EY hizo observaciones sobre todos estos temas y en reuniones con autoridades del CIV-
DGC se hicieron las observaciones correspondientes, pero muy pocas fueron aceptadas,
siendo Unicamente las relacionadas con la fecha para la recepcion de ofertas, aunque
lamentablemente la decision fue tomada un poco tarde y no contribuy6 en permitir mayor
participacion; la otra fue la redefinicion de "proyecto similar”, lo que permitié la aceptaron
proyectos ejecutados en el extranjero, como parte de la experiencia de la empresa y los
profesionales propuestos.
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I.IV. OBSERVACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BASES DE LICITACION
DEFINITIVAS DISENO Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE Il Y
APROXIMACIONES, GUATEMALA, GUATEMALA

Mejoramiento
Bases de Licitacion

Disefio y Construccion Puente Belice Il
NOG 17326400

11 de Julio 2022

Presentacion de observaciones para el mejoramiento de las Bases de Licitacion
Definitivas
Para el efecto se formularon las siguientes observaciones en la reunion llevada a cabo en
las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en
presencia de las siguientes autoridades:
1. Ing. Carlos Figueroa Caballeros, Viceministro de Infraestructura del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
2. Ing. Luis Gabriel Jo Lau, Director General de Caminos
3. Ing. Sergio Navas, Profesional en el Departamento de Financiamiento Externo de la
Division de Planificacion y Estudios del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
4. Licda. Cecilia Pivaral, FUNDESA, MdG
5. Equipo EY: Astrid Zosel y Wendy Ramirez
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Exposicién de temas:

(ll Situacion actual:
De conformidad al Anuncio publicado el 24 de junio de 2022 en el Sistema
Guatecompras, la fecha para recibir ofertas se encontraba establecida para el 4 de
agosto de 2022 a las 16:00 horas

Propuesta: Se propuso ampliar el plazo
tomando en consideracion los plazos que
se requieren para los distintos tramites de

Resultado:
Se modifico el plazo para recepciéon de
ofertas al 8 de septiembre de 2022

inscripcién en los Registros Publicos.

Situacion actual:

En el numeral D.6 Calificacion de ofertas, el proceso para calificacion de profesionales
incluidos, a saber:

D.6.1.1 Coordinador de Proyectos

D.6.1.2 Personal Profesional (Especialistas)

D.6.2.1.4 Experiencia del Superintendente.

Permiten que los profesionales propuestos posean 0 no un titulo de maestria

Propuesta: Se propuso indicar en las BdL | Resultado:

gue los profesionales deban tener un titulo | Aun no modificado
de maestria en las areas afines para cada
profesional.

Situacion actual:

En el D.6.2 Procedimiento para calificacion de oferta, el Costo Ofertado tiene una
ponderacion de hasta 60 puntos, mientras que la experiencia del oferente y la
experiencia del Superintendente es de 12 puntos cada uno.

Propuesta: Deberia ponderarse mas la | Resultado:
experiencia, dado que no se cuenta en el | Aun no modificado
pais con proyectos previos contratados
bajo la modalidad disefio y construccion
gue sean un punto de referencia, lo que
hace necesaria la contratacion de un
oferente que cuente con experiencia en
esta modalidad.

Situacion actual:

El apartado B.6.1 Requisitos Fundamentales establece que las personas juridicas
deben presentar copias simples del nombramiento del representante legal, testimonio
de la Escritura Publica constitutiva de la Sociedad debidamente registrados ante el
Registro Mercantil General y resolucion, constancia electronica de inscripcion,
precalificacion y habilitacion ante el RGAE

Resultado:
Aun no modificado

Propuesta: Se propone que los requisitos
fundamentales sean adaptados a
requisitos que un oferente extranjero
pueda cumplir, facilitando su
participacion, considerando que los
trdmites para cumplir con las inscripciones
registrales requieren como minimo 48
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dias habiles. O bien evaluar si es posible
poder presentar documentos con menos
formalismos en la fase de la oferta y exigir
su cumplimiento previo la firma del
contrato.

Situacion actual:

El apartado B.6.1 Requisitos Fundamentales indica que se debe presentar copia
autenticada de actas de recepcién, constancias en donde conste que el oferente, sus
subcontratistas 0 especialistas cuenten con experiencia en elaboracién de disefio
(especialistas 0 subcontratista) y construccion (oferente) de obra, en proyectos
similares no aceptando finiquitos.

Resultado:
Modificado conforme Apéndice 4 se
eliminé la frase “no se aceptara finiquitos”

Propuesta:

Se propone que los requisitos
fundamentales permitan la presentacion
de finiquitos para acreditar la experiencia,
dado que el articulo 12, inciso a), art.16,
ART. 26 d) del Acuerdo Ministerial 563-
2018 Requisitos y metodologia de
inscripcibn a precalificacion ante el
Registro General de Adquisiciones del
Estado, permiten la presentacion de
finiquitos para acreditar la experiencia.
Ademas los finiquitos son documentos
legales emitidos al aprobarse Ila
liquidacion de conformidad con el articulo
48 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Situacion actual:

El apartado D.6.1 Procedimiento para evaluacion de personal profesional para la
elaboracion de estudios de ingenieria de detalle, requiere que la experiencia provenga
de proyectos similares en la Republica de Guatemala.

El Glosario de Términos establece que un Proyecto Similar es el que el haya sido
realizado en la Republica de Guatemala

Propuesta: Deberia ponderarse mas la | Resultado:

experiencia, dado que no se cuenta en el
pais con proyectos previos contratados
bajo la modalidad disefio y construccion
gue sean un punto de referencia, lo que
hace necesaria la contratacion de un
oferente que cuente con experiencia en
esta modalidad

Modificado, conforme Apéndice 3, asunto
1. El Proyecto Similar se conceptualiza
como el que “incluya la construccién de
un puente o paso a desnivel de longitud
de 100 metros, de empresas
internacionales que estén debidamente
facultadas para participar de conformidad
con las BdL, pudiendo estar este, incluido
dentro de un proyecto de reposicion y/o
construccién del pavimento  y/o
rehabilitacion de carreteras de dos (2) o
mas carriles de concreto asféltico
caliente y/o concreto hidraulico”.
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7

Situacion actual:

Respecto al uso del disefio referencial quedan varias dudas en las bases

Propuesta:

Se recomienda indicar que para las
empresas participantes que decidan
utilizar el disefio referencial, su oferta sera
cerrada. Si en cambio se deciden por
hacer los estudios y realizar el disefo
final, las bases deberian permitir el uso de
precios unitarios.

Ademas, se debe aclarar que en caso de
gue se decida realizar un nuevo disefio, el
mismo debe ser aprobado por la Direccion
General de Caminos.

Resultado:
Aun no modificado
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PARTE Il

SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL DISENO Y
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE Il

Y APROXIMACIONES, GUATEMALA,
GUATEMALA

NOG 17326729
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l1l.l. HOJA DE DATOS DE LA LICITACION PARA LA SUPERVISION :

Datos Generales

Proyecto Servicios de Supervision Técnica, Administrativa y
Ambiental del Disefio y Construccién Puente Vehicular
Belice Il y Aproximaciones, Guatemala, Guatemala

Numero DGC - 086 —2,022-S

NOG 17326729

Modalidad Licitacién Pablica de Contratacion de Servicios

SNIP 298749

Fechas clave del proceso licitatorio

Fase

Fecha de
publicacién

Proyecto de Bases de Licitacion

Documento que contiene los oficios administrativos de
autorizacion para la publicacion del Proyecto de Bases
de Licitacion

26 de mayo de 2022

Respuestas a las aclaraciones planteadas al Proyecto de
Bases de Licitacion

6 de junio de 2022

Documentos de Licitacion publicados:

Oficios con instrucciones para el inicio del proceso de
contratacion para el Proyecto: Construcciéon del Puente Belice
Il'y sus Aproximaciones, Guatemala, Guatemala

Oficio No. 1031-2022 del Director General de Caminos que
requiere la realizacién del proceso de licitacion

Desplegado de la informacion general de Iniciativa de
Inversion Construccibn Puente Vehicular Belice 1l 'y
Aproximaciones, Guatemala, Guatemala, SNIP 298749
Dictamen Técnico

Dictamen Juridico

Dictamen Financiero

Resolucion de aprobacion de las Bases de Licitacion
Anuncio (convocatoria)

Bases de Licitacion

Anexo 1. Descripcion del Proyecto a Supervisar

Anexo 2. Especificacion Técnica Especial Ambiental

Anexo 3. Modelo de Oferta

Anexo 4. Modelo de Cuadro de Oferta

Anexo 5. Modelo de Integracion de Costos

Anexo 6. Modelo de Contrato

20 de junio de 2022

Boletin No. 1
Contiene 5 preguntas y sus respuestas

8 de julio de 2022
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Fase

Fecha de
publicacién

Apéndice No. 1

de septiembre a las 11:00 horas

Modifica la fecha para recibir ofertas, quedando fijado el dia 9

1 de agosto de 2022

Nota aclaratoria

publicadas

Aclaracién de numeracion de las preguntas y respuestas ya

11 de agosto de 2022

lI.1I. TABLA RESUMEN DE PREGUNTAS FORMULADAS POR EY AL PROYECTO DE

BASES DE LICITACION:

, Preguntas No.
1. Ambito territorial de lalicitacion publica

Efecto en las Bases definitivas

El Proyecto de BdL se |1l
convocO a través de una
Licitacion Publica Nacional

Se solicité que el evento se llevara a
cabo a través de una Licitacién Publica
Internacional para atraer participacion
de entidades extranjeras. No hubo
cambio

2. Ndmero de requisitos fundamentales

El Proyecto de BdL requeria | 2
12 requisitos fundamentales

Se redujo a 11 requisitos
fundamentales

3. Subcontrataciéon

El Proyecto de BdL|3
establece en el numeral 11
la prohibicibn de hacer
subcontratos (exceptuando
los contratos del personal
técnico y profesional).

Se recomendd permitir la
subcontratacién de conformidad con el
articulo 53 de la Ley de Contrataciones
del Estado. No se modifico

Supervisién

4. Concordancia entre el Proyecto de Bases de Disefio y Construccion y el de

El Proyecto de BdL el |4
alcance de los servicios de
supervision incluye
actividades que no guardan
concordancia con ciertas
condiciones del Proyecto de
Bases de Disefio vy
Construccion. Por ejemplo,
al supervisor se le permite
revisar y recomendar pagos
por trabajos adicionales o
aplicacion de clausulas de
reajustes al contratista, lo
qgue contradice las BdL de
Disefio y Construccién pues
éstas indican que la

Se citdé que dentro de las actividades
de supervision se describen algunas
relativas a la revision y recomendacion
de pagos por trabajos adicionales o
aplicacion de clausulas de ajustes de
precios, sin embargo, ello no guarda
concordancia con las condiciones
establecidas en el Proyecto de Bases
de Disefio y Construccion relativas al
precio cerrado mencionado en las
mismas. No hubo cambio.
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contratacion sera a precio
cerrado y que es prohibido
aplicar ~ sobrecostos o
reajustes al precio.

5. Aceptacion de exper

iencia en proyectos realizados en el extranjero

El proyecto de BdL indica
gue los proyectos similares
gue constituyen la base
para calificar la experiencia
seran los ejecutados dentro
de la Republica de
Guatemala

6

Se recomendd aceptar la experiencia
de los oferentes en proyectos
realizados en el extranjero. No hubo
cambio

6. Precio

El Costo Ofertado tiene una
puntuacion maxima de 20
puntos, la experiencia del
oferente 25 puntos, el
personal y equipo 50
puntos, y la metodologia y
programa de trabajo es de 5
puntos

Se recomendd analizar el criterio de
calificaciéon de costo ofertado y si sera
un criterio con menor valor de la oferta.
No se modifico

7. Facilitar la participacion de profesiona

les extranjeros

El Proyecto de BdL
determina que los
profesionales  propuestos
por el oferente deban ser
colegiados activos en
Guatemala

8

Se sugiri6 que se acepten las
colegiaciones temporales permitidas
por la Ley de Colegiacion Profesional
obligatoria en el pais, que no requiere
la incorporacion el profesional a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. No se modificé

8. No presentacion de profesionales requeridos

El Proyecto de BdL no
indica si la falta de un
profesional dentro de Ila
propuesta  provoca la
descalificacion o bien, se
penaliza con la resta de
puntos.

9

Se sugiri6 aclarar cual sera la
consecuencia de que un oferente no
presente a todos los profesionales. No
se modificd

9. Aspectos técnicos en el Proyecto de B

dL

El Proyecto de BdL no
contiene el requerimiento de
una certificacion de
calibracion de equipos

10

Se sugirio solicitar una certificacion de
calibracion constante de equipos. No
se modific

El Proyecto de BdL no
indica en qué plazo el
Supervisor debe realizar las
alertas

12

Se sugirio incluir el plazo. No se
modifico
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10.Revisién transversal del Proyecto de las BdL

No expresa claramente que
la supervision abarca tanto
la fase de disefio, como la
de construccion

11

Se sugiere incluir lo relativo a aclarar
este tema. No se ha modificado
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Presentacién de observaciones para el mejoramiento de las Bases de

Licitacion Definitivas
Para el efecto se formularon las observaciones que se mencionan a continuacion. Las
mismas fueron enviadas al Sefior Director de FUNDESA via correo electrénico.

! hy

Aspectos a reconsiderar !
SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL DISENO Y
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE
II'Y APROXIMACIONES, GUATEMALA,
GUATEMALA
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3 de Agosto de 2022
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Exposicion de temas:

Situacion actual:
De conformidad con el Anuncio, la Licitacion convocada es Nacional.

Propuesta: Se propuso realizar el evento | Resultado:
como Licitacion Publica Internacional. No ha habido modificacion

Situacion actual:
Aunqgue fue reducido el nimero de requisitos fundamentales, aun los 11 que quedan
pueden ser facilmente causa de rechazo de ofertas.

Propuesta: Se propuso reducir la | Resultado:
cantidad de requisitos fundamentales. Aun no modificado

Situacién actual:
Las BdL contienen la prohibicion de subcontratar, con ciertas excepciones.

Propuesta: se recomienda redactar en | Resultado:
términos menos ambiguos el tema de la | Aun no modificado
subcontratacion de forma tal que haya
claridad en cuanto a que la supervisora
puede subcontratar inicamente personal
técnico y profesional.

Situacioén actual:

Las BdL no guardan concordancia con las BdL de Disefio y Construccion en virtud
de que el precio a contratar en estas Ultimas es cerrado y no permite aplicar
sobrecostos o reajustes. Las BdL de la Supervision establecen que el Supervisor
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debe mantener informacion actualizada de los indices que se aplicaran para
determinar el escalonamiento de precios y calcular el monto de los reajustes al
Contrato original. Asimismo, indica que el Supervisor debe revisar y recomendar
todo lo relacionado con reclamos por parte del Contratista en cuanto a aplicacién de
clausulas de reajustes.

Propuesta: Se recomendd revisar el | Resultado:

contenido de los parrafos 14.1.2.22, | No ha habido modificacion
14.1.2.23 y 14.1.2.24 contenidos en el
apartado 14.1.2. Asuntos Técnico-
Administrativos, dado que el contrato de
disefio y construccién ser4d a precio
cerrado.

Situacion actual:

Las caracteristicas tanto académicas como de experiencia que les seran calificadas
a cada profesional, y la experiencia técnica que les sera calificada, se encuentran
en apartados distintos. Es oportuno colocarlos en un solo lugar, para que no se den
confusiones en cuanto a los estudios y experiencia que los profesionales deberan
poseer. Por ejemplo, para los técnicos de campo no se indica que estudios y
experiencia requieren para ser calificados con los 4 puntos que se otorgan conforme
la ponderacion de los profesionales.

Propuesta: Se sugirio hacer la aclaracion | Resultado:

de cuéles requisitos debe cumplir el | Aun no modificado
personal técnico de campo y unificar el
lugar dentro de las bases de licitacion en
el que tanto requisitos de estudios,
experiencia, asi como su ponderacion se
encuentren en un solo lugar para cada
especialista.

Situacion actual:
Las BdL requieren acreditar experiencia mediante proyectos similares, los cuales
conforme al Glosario de Términos son proyectos ejecutados en el pais.

Propuesta: Resultado:

Se recomienda aceptar la experiencia Aun no modificado
internacional dentro de la cobertura de los
proyectos similares, debido a que las
buenas préacticas internacionales podran
beneficiar el proceso de supervision de
un proyecto de disefio y construccion
novedoso en el pais.

Situacion actual:
El precio ofertado Unicamente tiene una ponderacién de 20 puntos.

Propuesta: Se recomienda analizar el | Resultado:

criterio de calificacion, a efectos de | No ha habido modificacion
determinar si el precio ofrecido serd uno
de los criterios con menor valor de la
oferta.
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Situacion actual:
Las BdL exigen que todos los profesionales propuestos en la oferta deban estar
Colegiados en el pais.

Propuesta: Resultado:

Se recomendo permitir la participacion Aun no modificado
de profesionales extranjeros dentro de la
oferta de Supervision dado que la
legislacion guatemalteca, sobre el
ejercicio de los profesionales extranjeros
regula que, los profesionales que
prestaran servicios por menos de 2 afios
a instituciones estatales o municipales
pueden ejercer por medio de la
colegiacién temporal y que no requiere
incorporarse a la USAC, permitiendo su
colegiacién temporal en el pais.

Situacion actual:
Las BdL no contienen la indicacion de la penalizacién o descalificacion de la oferta,
en caso de que el oferente no presente la totalidad de profesionales y personal
técnico requerido.

Propuesta: Resultado:

Se recomienda aclarar dentro de las BdL | Aun no modificado
qgué ocurre si en la oferta no se presentan
todos los profesionales requeridos, si
procede una penalizacion de puntos o
una descalificacién de la oferta.

Situacion actual:

Las bases no establecen la obligacién de presentar una certificacion de calibracion
constante durante la ejecucién del proyecto. Por ende, tampoco dentro de las bases
se requiere que el oferente presente una declaracion jurada en la que manifieste que
la calibracién de los equipos fue realizada en el Ultimo mes anterior a la fecha de
presentacion de ofertas.

Propuesta: Se propuso requerir la | Resultado:

presentacion de una declaracion jurada | No ha habido modificacion
en la que el oferente manifieste que la
calibracion de los equipos fue realizada
en el ultimo mes anterior a la fecha de
presentacion de ofertas.

Asimismo, en el modelo de contrato,
determinar la obligaciéon que tendra el
contratista de presentar una certificacion
de calibracion constante durante la
ejecucion del proyecto.

Situacion actual:
Las BdL no indican el plazo con que cuenta el contratista para emitir las alertas
contenidas en las BdL y el Modelo de Contrato.
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Propuesta: Se recomendo incluir el plazo
o término con que contara la contratista
para emitir las alertas.

Resultado:
Aun no modificado

Situacion actual:

Las BdL en su marco legal no incluyen el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado y sus reformas.

Propuesta:

Se recomienda incluir el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus
reformas.

Resultado:
Aun no modificado

Situacion actual:

Las definiciones deben coincidir con las definiciones legales contenidas en el marco

legal aplicable a la licitacién y al contrato.

Propuesta: Se recomend6 colocar en el
glosario la definicién “Bases de Licitacion”
como se denominan en el articulo 18 de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Resultado:
No ha habido modificacién

Propuesta: Las BdL mencionan el
término “NOG’s” que no es una forma
aceptada en espafol para conformar el
plural de una sigla. El plural de la sigla es
invariable en espafiol: Los NOG.

Se sugiere incluir en el Glosario la sigla
NOG que se utiliza dentro de las Bases
de Licitacion.

Corregir la redacciéon del plural de la
sigla NOG utilizando la frase “los NOG".

Situacion actual:

Las BdL definen como proyectos similares a aquellos que incluyan la construccion
de un puente o paso a desnivel de longitud 60 metros, en la Republica de Guatemala
(...). En las BdL de Disefio y Construccion el proyecto similar es de 100 metros.

Propuesta:

e Se sugiri6 que, en el glosario, en la
definicion de Proyectos Similares, se
incluya la construccion de un puente o
paso a desnivel de longitud 100
metros, en la Republica de Guatemala
o fuera del pais.

e Se sugiere verificar la
requerida.

longitud

Resultado:
Aun no modificado

Situacion actual:

El plazo contractual de los Servicios de Supervision establece que para la Etapa Pre-

Construccion son dos meses.

Propuesta:

Se recomendd modificar este apartado
considerando que de conformidad con las
BdL del Proyecto de Disefio vy
Construccion literal 1, subnumeral 1.2.
Inicio y Plazo indica: “El plazo para la
ejecucion del disefio sera el propuesto
por el contratista en su oferta y el plazo
contractual para la ejecucion de los

Resultado:
Aun no modificado
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trabajos del Proyecto sera de
CUARENTA Y OCHO (48) MESES
calendario contados a partir del dia
siguiente de la fecha en que se notifique
al Contratista el Acuerdo Ministerial que
apruebe el Contrato.”, en ese sentido las
Bases de Supervision deben establecer
en el numeral 15.1.1. que el plazo
contractual para la prestacion de los
servicios de supervision depende del
plazo fijado en el Contrato de Disefio y
Construccion para la fase de disefio.

16

Situacion actual:

Las bases de licitacién en el numeral 20 indican que se entiende por caso fortuito y
fuerza mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun siendo
previsibles son insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las partes, que
impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, se enumeran
los 9 casos que se entenderan como caso fortuito o fuerza mayor.

Propuesta:

Se recomienda que al enunciar los casos
de fuerza mayor y de caso fortuito dentro
de las Bases de Licitacion o el Contrato,
se dé a entender que son dos temas
diferentes.

El Codigo Civil en su exposicion de
motivos hace una diferencia entre ambos
casos:

a) En la fuerza mayor la ejecucion de la
obligacion es posible para el contratista,
pero en un plazo incierto.

b) En el caso fortuito, se hace imposible
el cumplimiento de la obligacién para el
presente y para el futuro, por lo que de
ocurrir se extingue la obligacién.

Resultado:
No ha habido modificacién

[1.IV. RESUMEN DE TEMAS EN LOS QUE SE BASARON LAS PREGUNTAS
FORMULADAS POR EY A LAS BASES DE LICITACION:

No. Tema

1 Ambito de la licitacién, se hizo como Licitacién Publica Nacional y se sugirio
hacerla internacional.

2 Se hizo la observacion de haber incluido en las bases, muchos requisitos
fundamentales.

3 Incongruencia entre las bases de supervision y las de obra en “disefio y
construccion”.

4 No aceptacién de proyectos en el extranjero para acreditar experiencia.

5 Se recomendo revisar la ponderacion en la integracion del precio de la oferta.
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6 Se exige la colegiaciéon profesional para profesionales extranjeros.

7 No es claro qué hacer en caso una oferta no presente a todos los profesionales
solicitados.

8 Se recomendo revisar algunos aspectos técnicos incluidos en las bases.

9 Se recomendo revisar las bases, pues no queda claro que la obra se contratara
como “disefio y construccion”.

10 Definir los requisitos para la subcontratacion.

11 Aclarar y unificar la forma de calificacion de los profesionales.

12 Definir un plazo para la presentacion de alertas por el supervisor.

13 En las leyes incluir sus reformas.

14 Las definiciones en el glosario, deben coincidir con el marco legal.

15 Revisar lo relacionado a casos fortuitos o de fuerza mayor.

De todas estas observaciones que fueron presentadas, Unicamente se ha atendido lo
relacionado a la fecha de recepcion de ofertas, aunque de forma tardia.
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PARTE IV

INFORME DEL EVENTO
“DESAYUNO SOBRE ALCANCES DE LA
LICITACION PUENTE BELICE Il Y SUS
APROXIMACIONES”
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IV.l. EVENTO DE PROMOCION “DESAYUNO ALCANCES DE LA LICITACION
PUENTE BELICE Il Y SUS APROXIMACIONES”

A continuacion, se presenta el informe de las actividades que EY realiz6 para la promocién
y desarrollo del evento del Proyecto Puente Belice Il en coordinacién con FUNDESA.

1. Preparacion de la lista de empresas potencialmente interesadas en los Eventos de
licitacion.

2. Invitacién a empresas nacionales e internacionales que pudieran estar interesadas en
los Procesos de licitacion para el Disefio y Construccion y para la Supervision del
Proyecto Puente Belice II.

3. Preparacion de la agenda del Evento “Desayuno Alcances de La Licitacion Puente
Belice Il y sus Aproximaciones”

4. Preparacion del Proyecto de Presentacion en el cual se basé la exposicion efectuada
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Director General de
Caminos el dia del Evento.

IV. Il. INFORMACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Como parte de los servicios en el componente de promocién del proyecto del Puente Belice
Il y sus Aproximaciones, se invit6 a participar al evento “Desayuno Alcances de la Licitacion
Puente Belice Il y sus Aproximaciones” a mas de 134 representantes de empresas
nacionales e internacionales especialistas en Disefio y Construccion y Supervision de
infraestructura publica, el cual se llevé a cabo el 29 de junio de 2022, para lo cual se
realizaron las siguientes actividades:

Preparacién de la lista de potenciales empresas interesadas en las licitaciones

Con el fin de realizar una busqueda especifica de empresas nacionales que pudieran estar
interesadas en los eventos de Licitacion del proyecto Puente Belice I, se identificé en la
pagina de Guatecompras a las entidades constructoras que hubieran realizado contratos
con el Estado de Guatemala en los ultimos 8 afios; para lo cual se recabaron los datos de
las empresas que estuvieran inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado
en adelante “RGAE” con una capacidad econdmica que sobrepasara los 300 millones de
guetzales y que contaran con las especialidades requeridas en las Bases de Licitacion.
Adicionalmente se archivo el NIT registrado por cada empresa en el RGAE para verificar
gue cumplieran con ese requisito solicitado en las Bases de Licitacion.

La investigacion antes referida dio como resultado el siguiente listado de entidades:
Entidades Nacionales:

Empresa Representante Legal
Aceros Prefabricados, S.A. Martin Estuardo Arguello Niederheitmann
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Empresa
Constructora El Alamo, S.A.
Servicios Agroindustriales Cgl

Coamco
Tecuntrac

Construdam

Sica
Movimientos Masivos, S.A.
Coinser

Cebco
Ensotec

Constructora Técnica Archila
Enérgica

Constructora Petén

Supervision, Construccion y
Mantenimiento, S.A. (Scm)
M & C Construcciones

Mavico
Constructora Archila
Aspetro

Constructoray Transportes San
Francisco
Gsed-Alfa

Bicsa

Constructora Nacional
Asfalgua

Sbhi International Holdings Ag
(Sucursal Guatemala)
Sigma Constructores

Overseas Engineering & Construction
Constructora Codico

Astaldi, S.P.A.

H3 Guatemala

Rega

P & F Contratistas

Representante Legal
Hebert Alberto Duque Ortiz
Empresa individual, propietario: César
Augusto Guzman Reyes
Juan Pablo Mansilla Morales
Héctor Raul Otzoy, Omar Alexander Osoy
Penados; Paul Anibal Osoy Penados

Empresa individual, propietario: Denizard
Aqueche Medrano

Jorge Félix Alejandro Valladares
Carlos Alberto Rodas Alvarez
Empresa individual propietario: Mario
Alejandro Marin Vargas

Mario Alejandro Ceballos Sosa

Empresa individual, propietario Amilcar
Guillermo Yaxcal Fernandez

Aroldo Archila Orellana

Eduardo Roberto Tezen Ardén; José Benito
Garcia Cruz

José Rodolfo Guerra Diaz

Alejandro Matheu Escamilla

Empresa individual, propietario: Denis Eli
Marroquin Castillo
Mario Aurelio Meléndez Moreira

Aroldo Archila Orellana
Luis Rolando Galvez Pérez
Francisco Alejandro Cordova Molina

Mario Aurelio Meléndez Moreira

Enriqgue Antonio Batres Catrrillo

Anabella Mayorga Giron
José Luis Ernesto Aguero Rivera

Shalom Bokor

Jorge David Melgar Gémez
Gabriel Orellana Rojas

Erick Francisco Garcia Casasola
Juan Daniel Aleman Caceres
German Osbaldo Ochoa Ramirez
Raul Eduardo Gonzélez Alvarez
José Ricardo Pinetta Chacén
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Empresa
Grupo J.M. S.A.
Importadora Latinoamericana
Concarza, S.A.
ConstructoraM & M
Arco Construccion y Proyectos

Farexsa
A.B. Ingenieriay Constructora

Tyrsa Ingenieros

Draco

Copreca

Proyectos Multiples Prourba

Ciansa
Imesa

Construvias, S.A.

Servicios Generales de Ingenieria
Representaciones Cem
Constructora El Tesoro

Sercco

Constructoray Transportes Architrac
S.A.

Bienes Edificaciones y Alquileres
Ingenieros Consultores y
Constructores ICYC

Coguesa

Topsa Construcciones

Macor

V&T

Cisa Constructora de Ingenieria Civil
Supervisiéon y Asesoria
Constructora Del Atlantico

Consulta

C. Mer Industries Ltd. -Sucursal
Guatemala

Entidades Internacionales:

Para la identificacion de empresas internacionales que pudieran estar interesadas en
participar en los eventos de licitacion del proyecto Puente Belice Il y sus Aproximaciones
se realiz6 un estudio de las empresas de infraestructura de alto perfil que forman parte del
“NetWorking” de EY, trabajo de investigacion que nos llevé a considerar como posibles

Representante Legal
Schwuchow José Ramirez Wiella
Medardo de Jesus Escobar Calderén
Byron Orlando Carranza Avila
Marino Estanislao Miranda Aguilar
Cesar Alfredo Morales Mansilla

Julio Cesar Marin Morales
Antonio Agustin Bautista Joachin

Luis Fernando Caceres Mandujano
Geraldina Diaz Zaghi
Wilfred Ronald Gatica Castafiaza

Empresa individual propiedad de: Rafael
Ricardo Bonilla Miyares
Luis Ernesto Jerez Rodriguez

Julio Antonio Elias Estrada

Edgar Senel Méndez Lara

Raul Guillermo Izaguirre Noriega
Rudy Israel Cienfuegos Cordon
Teodfilo Sosa Rodriguez

Delio Edvin Garcia Argueta
Hans Keny Juérez

Carlos De La Torre Armengol
Willy Rolando Vasquez De Leon

Oscar Augusto Guerra Quijada
Mauricio Eduardo Urrea Cabrera
Mildred Abigail Lépez Y Lépez
José Gaudencio Loarca Chéavez
José Roberto Garcia Rodriguez

Carlos Gabriel Guerra Villeda
Francisco Rolando Mejia Villafuerte
Erwin Reshef Schifter
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empresas interesadas en el evento de Licitacion del Disefio y Construccion como de

Supervision
Empresa Representante Legal
Cal y Mayor Selene Belem Flores Lépez
Cal y Mayor Enrigue Aldo Arellano Martinez
GIA Jorge Fernando Moguel Gonzélez
GIA Emilio Bravo Esquivel
GIA Antonio Casillas Gutiérrez
IDOM Rafael Lépez
IDOM José Luis Palencia Ortega

Grupo Estrella

Grupo Estrella

Grupo Estrella

Mota Engil

Mota Engil
Constructora J. Fortuna
Constructora J. Fortuna
Constructora Rizek
Intra Consultores
Ingenieriay Administracion
Castro de la Torre
Vieto y Asociados
Geopier

BA Ingenieria
Gensler

Nippon Koei

IOS Partners

IOS Partners

IOS Partners

FSA

KRI International Corp
Nippon Koei

Nippon Koei

INCOSA Ingenieria
ALDESA

WSP

ICEACSA

Suez

Ferrovial

Acciona

Acciona

ARUP

Manuel Estrella Tavarez
Manuel Genao

Pedro Estrella

Fernando Silva

Pedro Quelhas da Silva
Guarien Fortuna

Paola Fortuna

Héctor José Rizek
Roberto Quiros

lleana Aguilar

Orlando Castro de la Torre
Miguel Rojas

Héctor Lee

Bernardo Sauter

Mauricio Gonzalez

Makoto Nakao

Robert Hans

David Crowther

Jean Marc Bourreau
Marco Gonzalez Echeverria
Ai Uehara

Masahide Hanabusa
Stefan Haecker

Alberto Fernandez
Francisco Caudillo Martinez
Gabriel Borras

Fernando Victoria Troudart
Vincent Decap

José Antonio Tellez
Miguel Corddn Vélaz
Javier Villarquidez

Jorge Valenzuela
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Empresa
ARUP
ARUP
Grupo Ortiz
TYPSA
Grupo Peyco
Cointer (Grupo Azvi)
Prodemex S.A de C.V
Strabag S.A.S
Strabag S.A.S
Strabag S.A.S
Vial Argo S.A
Galindo, Arias & Lopez
Grupo Peyco
China Harbour Engineering Co.
China Harbour Engineering Co.
China Harbour Engineering Co.
Corp. L.P
ININCO S.A
Antea Group
Concreto Asfaltico Nacional S.A
Ingenieria Estrella
COPASA
Zuleta Abogados
COBRA
Grupo GIA
CAPAC
GALA
Transeq S.A.
Constructora Rodsa S.A.
Emerobeli SA
ARGO Finance Partners
ARGO Finance Partners

Representante Legal
Alfonso Méndez
Ignacio Barandiaran
Alberto Recio
Manuel Romero Jimenez
Ignacio Martinez
Javier Medina Higueras
Filemon Guzman
Richard Holif
Camilo Zomora
Mathew Wagner
Federico Cotter
José Sosa
Diana Vargas
Rita Cadefio
Gina Arias
Jorge Salazar
Alex Valdés
Vanessa Soto
Miguel Salgado
Demetrio Medianero
Fermin Ramirez
Juan Antonio Lopez
Miguel Castro
Jorge Castiblanque
Jorge F. Moguel
Julio A Aizpraa
Andrés Sanjur
Iris Allen
Ricardo Ortiz
Roberto Vejarano
Cesar Alfaro
Javier Ortiz
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IV.1Il. INVITACION A EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE
PUDIERAN ESTAR INTERESADAS EN LOS PROCESOS DE LICITACION PARA EL
DISENO Y CONSTRUCCION Y PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO PUENTE
BELICE Il

Posteriormente a la identificacion de empresas que podrian estar interesadas en el evento
de licitacion del Puente Belice Il, el dia 14 de junio de 2022, via correo electrénico le fue
remitido a FUNDESA, el listado de empresas nacionales inscritas en el RGAE que podrian
cumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitacion para que fueran invitadas
al evento de promocion.

Por su parte, EY envi0 correos a las empresas internacionales que fueron identificadas
como posibles interesadas en los eventos licitatorios respectivos.

Muni
Guate

Los invitan a participar
en la presentacion de_
los alcances de la licitacion

Puente Belice 2 y
sus aproximaciones

“4 Migrcoles 29 de junio

7:30 AM

o Salén Petén/Amatitlan
< Hotel Westin Camino Real

Transmisién en linea en:
https://bit.ly/PuenteBelice2

GUATEMALA

Adicionalmente, al finalizar el evento, se tuvo contacto con varias empresas que
presentaron dudas sobre el proyecto o sobre el contenido de las Bases de Licitacion
respectivos.

Preparaciéon de la agenda del Evento “Desayuno Alcances de La Licitacién Puente
Belice Il y sus Aproximaciones”

EY prepar6 una agenda de actividades para el evento de promocién, la cual fue discutida
y sociabilizada tanto con representantes de Guatemala No Se Detiene, la Municipalidad de
Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Direccion
General de Caminos y FUNDESA.

La agenda consensuada por todas las entidades antes mencionadas y el desarrollo del
evento se llevé de la siguiente forma:
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Temas

Puntos mencionados

Mensaje de bienvenida,

A cargo de Javier Maldonado
Quifiénez, Ministro de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

El sefior Ministro dio a conocer la importancia de
la Licitacién de Disefio y Construccion del
Proyecto Puente Belice Il y Aproximaciones.
Indicé que las bases de licitacion admiten
acreditar experiencia por medio de obras
ejecutadas dentro del sector publico y/o privado.

Proyecto Puente Belice Il y
Aproximaciones en el marco
del programa Guatemala No
Se Detiene

A cargo del Alcalde de la
Ciudad de Guatemala,
Ricardo Quifionez Lemus

Expuso el sefior Alcalde Municipal de
Guatemala, que el Puente Belice Il es la nueva
puerta al desarrollo de la ciudad, se considera
fundamental y traerd beneficios a la poblacion.
Dio a conocer que el proyecto consiste en un
puente tipo bimodal paralelo al Puente Belice
actual, el cual ampliara la movilidad en toda el
area metropolitana y contara con accesos que se
denominaran Aproximaciones, informando
ademas otros aspectos técnicos del mismo.

Cronograma y bases de
licitacion del Puente Belice Il
A cargo del Ing. Luis Javier
Jo Lau

Director General de
Caminos, Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

El Ingeniero Jo, dio a conocer la informacion
general del proyecto, medidas, niveles, carriles,
en qué consisten, ubicacién y extension de las
Aproximaciones. Realizé una explicacién del
proceso licitatorio.

Cierre

A cargo del sefior

Juan Carlos Paiz
Presidente de FUNDESA

Expuso sobre los Distritos de Oportunidad
especialmente el Distrito Via Norte ubicado en la
zona 18 de la Ciudad que es un territorio en el
gue convergen espacios de oportunidad y que
por su ubicacion el proyecto mejorara la
conectividad, la competitividad y el desarrollo de
dicha &rea. Los Distritos de Desarrollo
comprenden el 20% de la ciudad y se enlazan en
un gran distrito verde.
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IV.IV. FOTOGRAFIAS DEL EVENTO

Ln owal
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IV.V. OBSERVACIONES

A continuacién, se enumera una lista de observaciones efectuadas por EY, con la
indicacion de si han sido incorporadas y cuales no.

1. Bases de Licitacidon de Disefio y Construccion

Modificacion del plazo para recibir ofertas.

Resultado:

Se modifico el plazo para recepcion de ofertas al 8 de septiembre de 2022

Requerir a los profesionales que hayan obtenido una Maestria

Resultado:

No modificado

Ponderacion del Costo Ofertado en 60 puntos

Resultado:

No modificado

Los requisitos fundamentales requieren de inscripciones y registros que Unicamente
pueden tener los oferentes nacionales o los extranjeros que tengan inscrita una
sucursal en el pais.

Resultado:

No modificado para que un extranjero pueda participar sin dichos registros.

No se permite que el oferente pueda presentar finiquitos para acreditar experiencia
Resultado:

No modificado

La calificacion de experiencia se basa en la ejecuciéon de Proyectos Similares
realizados en la Republica de Guatemala; es decir, no se acepta la experiencia
extranjera.

Resultado:

Modificado se acepta la experiencia extranjera

Respecto al uso del disefio referencial quedan varias dudas en las bases

Resultado:

No se han aclarado los temas relativos al disefio referencial
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2. Bases de Licitacion de Supervision

Modificacion del plazo para recibir ofertas.

Resultado:
Se modifico el plazo para recepcion de ofertas al 9 de septiembre de 2022

Las BdL de Supervision no guardan concordancia con las BdL de Disefio y
Construccion, pues en las primeras no se considera que el precio en Disefio y
Construccion es cerrado, lo que no permite aplicar sobrecostos o reajustes

Resultado:
Sin modificacion

Las BdL requieren acreditar experiencia mediante proyectos similares, los cuales
conforme al Glosario de Términos son proyectos ejecutados en el pais.

Resultado:
No modificado

El precio ofertado se pondera en 20 puntos

Resultado:
No modificado

Todos los profesionales propuestos deben estar colegiados en Guatemala

Resultado:
No modificado

Las BdL no integran dentro del marco legal el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado

Resultado:
No modificado

El plazo contractual de los Servicios de Supervision para la etapa de preconstrucciéon
es de dos meses; sin embargo, ello depende del plazo propuesto por el Contratista
del Disefio y Construccion.

Resultado:
No modificado
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PARTE V

PRESENTACION PROXIMOS PASOS
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V.. REUNION PARA PRESENTAR LOS PROXIMOS PASOS DENTRO DE
LOS EVENTOS DE LICITACION RELACIONADOS AL PROYECTO
PUENTE BELICE Il Y APROXIMACIONES.

El dia 5 de julio de 2022 se llevo a cabo una reunion virtual con la asistencia del working
group designado dentro de la presente consultoria, en la cual EY presentd y explicé los
proximos pasos dentro de los procesos licitatorios
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Procedimiento Licitatorio Disefio y Construccion

Procedimiento Licitatorio de Supervision

Contenido

Procedimiento Licitatorio

DISENO Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE Il Y APROXIMACIONES,
GUATEMALA, GUATEMALA

Convocatoria

Publicada en
Guatecompras el 24 de
junio de 2022

Diario de Centroamérica el
29 de junio de 2022

Licitacion Publica Nacional No. DGC

27 September 2022

Aclaraciones

El periodo para formular
preguntas se extiende
HENEREIENGEIEERES
de la fecha de recepcion
de ofertas.

Ultimo dia para formular
preguntas 2 de sept.2022

Nombramiento
Junta de Licitacién
La autoridad superior de
la entidad contratante
nombrara a la Junta de

Licitacién conforme a la
ley.

Responder aclaraciones

Las respuestas se publicaran
en Guatecompras a mas
tardar 2 dias habiles antes
de la presentacién de
ofertas.

Ultimo dia para responde
5 de septiembre de 2022

- 091 - 2,022 - DC NOG: 17326400

Modificacién de
Bases

Se podran modificar las
bases de licitacion, para lo
cual los interesados
contaran con un plazo no
menor de ocho (8) dias
habiles para presentar sus
ofertas.

51



EY

Building a better
working world

Procedimiento Licitatorio

DISENO Y CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE Il Y APROXIMACIONES,
GUATEMALA, GUATEMALA

Recepcidn de Ofertas Acta de Recepcién de Ofertas Adjudicacion Inconformidades
La Junta de Licitacién
adjudicara dentro del
plazo que sefialen las

bases de licitacion.

La Junta de Licitacién
suscribird el Acta de
Recepcion de Ofertas y
Apertura de Plicas al
momento de recibir las
ofertas.

Fecha: 8 de septiembre
de 2022

Hora: 11:00 horas (hora
final 11:30 horas)

Forma: Fisica, adjuntando
constancia de recepcién
electronica.

Se podran plantear
inconformidades en contra
de la adjudicacién. Plazo 5
dias calendario
posteriores ala
adjudicacion.

Licitacion Publica Nacional No. DGC - 091 - 2,022 - DC NOG: 17326400

27 September 2022

Procedimiento Licitatorio

SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL DISENO Y
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE Il Y APROXIMACIONES, GUATEMALA, GUATEMALA

Nombramiento
Junta de Licitacion

Modificacién de
Bases

Se podran modificar las
bases de licitacion, para lo

Convocatoria Aclaraciones Responder aclaraciones
Publicada en

Guatecompras el 20 de

Las respuestas se publicaran
en Guatecompras a mas
tardar 2 dias habiles antes

El periodo para formular
preguntas se extiende

La autoridad superior de
la entidad contratante

junio de 2022

Diario de Centroamérica el
23 de junio de 2022

Licitacién Publica Nacional No. DGC -

27 September 2022

hasta 3 dias habiles antes
de la fecha de recepcién
de ofertas.Ultimo dia para
formular preguntas 16 de
septiembre de 2022

nombrara a la Junta de
Licitacién conforme a la
ley.

de la presentacién de
ofertas.

Ultimo dia para responde

19 de septiembre de
2022

086 - 2,022 - S NOG: 17326729

cual los interesados
contaran con un plazo no
menor de ocho (8) dias
habiles para presentar sus
ofertas.
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Procedimiento Licitatorio

SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL DISENO Y
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE Il Y APROXIMACIONES, GUATEMALA, GUATEMALA

Recepcién de Ofertas

Fecha: 22 de septiembre
de 2022

Hora: 11:00 horas (hora
final 11:30 horas)

Forma: Fisica, adjuntando
constancia de recepcion
electrénica

Licitacion Publica Nacional No. DGC

27 September 2022

Actade
Recepcion de Ofertas

La Junta de Licitacion
suscribird el Acta de
Recepcion de Ofertas y
Apertura de Plicas al
momento de recibir las
ofertas

Adjudicacién

La Junta de Licitacion
adjudicara dentro del
plazo que sefialen las
bases de licitacion

Requisitos de Experiencia. Disefio y Construccion

Inconformidades

Se podran plantear
inconformidades en contra
de la adjudicacién. Plazo 5
dfas calendario
posteriores ala
adjudicacion.

- 086 - 2,022 - S NOG: 17326729

T L R e e e L e s )

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

B.5 DE LAS BASES DE LICITACION

>~ o N

Observaciones

Personas individuales o juridicas, nacionales o extranjeras legalmente autorizadas para

operar en el pais.

Los oferentes deberdn reunir las condiciones siguientes:

Ser entidades legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil General de la
Republica para la ejecucion de este tipo de obras, debiendo presentar la documentacion

que asi lo acredite.

Oferentes inscritos, precalificados y habilitados en el Registro General de Adquisiciones
del Estado (RGAE), con Capacidad Econémica minima de contratacion de 150% del

Lainscripcién de las sociedades
extranjeras ante el Registro Mercantil
requiere un tramite de inscripcién de
sucursal que no podria llevarse a cabo

dentro del término para presentar
ofertas

El mismo caso sucede con la
inscripcion, precalificacion y
habilitacién de sociedades extranjeras
ante el RGAE

monto ofertado, con las siguientes especialidades: 4211 Carreteras pavimentadas,
4212 Puentes. Y 7116 Asesorias y/o estudios de disefio y supervision en el drea de

ingenieria civil.

No estar privado, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles.

No ser servidor o trabajador publico del Estado o de las entidades a que se refiere el
articulo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como sus parientes legales. Y
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Requisitos para inscribir un Contrato de Participaciéon ante la SAT

Requisitos

Proximos pasos

EY::

A efecto de que los interesados
en participar por mediode un
contratode Participacion
puedan cumplirconla
inscripcionante la SAT se
recomienda que seinstruyaala
SAT para que el tramite de
quienes se inscriban para efect
del concurso de licitacionparael
Disefio y Construccionsea
priorizado

» Apoyara en responder las preguntas que se suban a Guatecompras por los interesados, en las que

la Direccién General de Caminos requiera el apoyo a EY

« Dara capacitacion y explicara el contenido de las Bases de Licitacién a la Junta de Licitacion

nombrada (titulares y suplentes)

 EY dara un listado de requisitos fundamentales y no fundamentales para facilitar la calificacion que

la Junta de Licitacion

« EY dara seguimiento a los procesos licitatorios respectivos, brindando apoyo de tipo legal a quienes

lo requieran a través de la Direccion General de Caminos.

27 September 2022
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PARTE VI COMENTARIOS A LAS BASES PARA
LA CONTRATACION DEL DISENO Y
CONSTRUCCION DEL PROYECTO PUENTE
VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA-09-15 NORTE
BIFURCACION CA-10, RiIO HONDO-BIFURCACION
RD-ZAC-05, EST 153.978 DESVIO GUALAN-
ZACAPA

NOG 17315344
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VI.I. COMENTARIOS A LAS BASES DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DEL
DISENO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SANTIAGO

Se solicité por parte del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda por medio
del sefior Sergio Navas, que se procediera a revisar las Bases definitivas para la
contrataciéon del Disefio y Construccién del proyecto Puente vehicular Santiago Ruta CA-
09-15 Norte Bifurcacion CA-10, Rio Hondo-Bifurcacion RD-ZAC-05, EST 153.978 desvio
Gualan-Zacapa, dado que este modelo se utilizaria para emitir las Bases de Licitaciéon
definitivas para el Disefio y Construccion del Puente Belice Il

A continuacion, las observaciones que se realizaron a dichas Bases de Licitacion y que
fueron compartidas con el equipo el 16 de junio de 2022.

VILII. TABLA RESUMEN DE PREGUNTAS FORMULADAS POR EY A LAS BASES DE
LICITACION:

1 | No tienen claridad sobre las especialidades requeridas

2 | Se sugirio precisar algunos términos definidos en el glosario (especialidad, monto o valor

total de la negociacion, plica, proyecto similar, etc.).

3 | No se indica en un apartado especifico que el concurso no posee especificaciones

técnicas, ya que estas se encuentran a cargo del contratista.

4 | En cuanto a los documentos que se requieren, se sugirid aclarar temas como

contradicciones entre los documentos y conceptos utilizados.

5 | Se sugirié no requerir declaracion jurada de la totalidad de documentos presentados en

idioma extranjero, por no ser requerido asi en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Permitir la inscripcion provisional de un interesado para poder presentar su oferta.

7 | En los documentos que integran la plica, no se indica si la oferta debe estar sellada o no,

también unificar un criterio de especialidades de precalificacién exigidos al oferente.

8 | Aclarar qué requisitos se solicitaran al subcontratista, especialmente declaraciones y los

documentos que aseguren su permanencia. Asimismo, indicar si existe prohibicién para

gue los subcontratistas participen en mas de una oferta.

9 | Aclarar si el verificador Codigo QR, debe estar actualizado antes de la presentacion de

la oferta, no excediendo 30 dias.

10 | Inciso j) de los requisitos fundamentales, se sugiere hacer referencia al delito de

cohecho.

11 | Incluir los requisitos que deba cumplir los oferentes y profesionales extranjeros.

12 | Indicar qué errores pueden ser subsanables cuando asi lo pida la Junta de Licitacién.

13 | Indicar claramente cuantas copias de la oferta se deben adjuntar, incluida la copia

electrénica, asi como el tipo de rotulado.

14 | Adicionar que la Junta dara lectura al precio total de cada oferta y se indica que los

nombres de los oferentes y el precio de cada oferta recibida deberan publicarse en

Guatecompras.

15 | Se recomendo redactar las diferencias entre requisitos fundamentales, no fundamentales

y formales.

(o]
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16

Se recomienda que los profesionales firmen la informacién que de ellos se proporciona
dentro de la oferta y que firmen un compromiso de ejecutar el trabajo en caso la oferente
gue los propuso sea adjudicada.

Que se analice la experiencia minima en cuanto a los afios requeridos para no restringir
la participacién. Incluir ademds una tabla de calificacion de los profesionales.

17

Aclarar el tiempo de elaboracion de los estudios de ingenieria.

18

Considerar que el disefio es un elemento clave por lo que deberia ser calificado.

19

No se indica qué requisitos son los que debe cumplir una entidad extranjera.

20

No se indica en un apartado qué obligaciones tiene el contratista en la fase de disefio.

21

Dado que las bases establecen que el precio es cerrado, la garantia de anticipos de
pagos Yy sobrecostos debe ser concordante.

22

Se sugirio indicar que los certificados de autenticidad de las fianzas deban cumplir los
requisitos establecidos en el art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
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PARTE VII

OPINION LEGAL NO VINCULANTE SOBRE LA
VIABILIDAD DE PRESENTAR OFERTAS
MEDIANTE UN CONTRATO DE PARTICIPACION
EN GUATEMALA
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VIL.I. OPINION LEGAL NO VINCULANTE

El dia 8 de junio de 2022, EY compartid via correo electronico, con FUNDESA una opinion
legal no vinculante, relativa a la posibilidad de presentar ofertas en los concursos licitatorios
a través de un Contrato de Participacion.

En dicha opinién se analizaron entre otras cosas el marco legal aplicable a los Contratos
de Participacion visto desde el principio de legalidad que rigen el actuar del Estado como
contratista. Desde ese punto se analizo:
a) La regulacion legal del Contrato de Participacion conforme el Cédigo de Comercio
de Guatemala
b) El oferente en las licitaciones publicas
c) Consideraciones especiales sobre el contrato de participacion como medio para
ofertar
d) Exposicion de caso
e) Modelo de Contrato de Participacion de referencia
f) Opiniones de la Contraloria General de Cuentas en otros eventos licitatorios en los
cuales se utilizo contratos de Participacion
g) Conclusiones y recomendaciones.

Como resultado, se recomend6 que como forma asociativa para ofertar se aceptara el

Contrato de Participacién, mismo que, aunque fue aceptado se limita Unicamente a dos
participantes.
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